



Департамент образования Администрации города Тюмени

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад № 166 города Тюмени
(МАДОУ д/с № 166 города Тюмени)

ПРИКАЗ

04.04.2023г.

№ 102-ОД

Об утверждении плана-графика разработки
ОП ДО и АОП ДО
МАДОУ д/с №166 города Тюмени

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955), приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; на основании приказа Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1022 от 24.11.2022 г., с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26.12.2022, приказываю:

1. Утвердить план – график разработки ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с №166 города Тюмени в соответствии с приказом Минпросвещения России от 25.11.2022г. №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; в соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1022 от 24.11.2022 г., федеральным образовательным стандартом дошкольного образования и организации мероприятий, связанных с ее реализацией (приложение 1).

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Заведующий

Т.Ю. Королева

Приложение №1 к приказу
 МАДОУ д/с №166 города Тюмени
 от 04.04.2023г. № 102-ОД

ПЛАН –ГРАФИК
 разработки ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с №166 города Тюмени

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Результат
Управленческие мероприятия				
1	Рабочие совещания по вопросам разработки ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с № 166 города Тюмени в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО	15.05.2023г. 30.05.2023г. 15.06.2023г. 30.06.2023г. 17.07.2023г. 31.07.2023г.	Рабочая группа, заведующий	Протокол
2	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО)	Апрель – август 2023г.	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Отчет
3	Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО	Июнь, август 2023г.	Заместитель заведующего, рабочая группа	Протокол
4	Мониторинг инфраструктуры на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО	Август 2023г.	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Справка
5	Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Апрель-сентябрь 2023г.	Заведующий МАДОУ д/с № 166 города Тюмени	Отчет
Мероприятия по разработке ОП ДО				
6	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО, ФАОП ДО при подготовке ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с № 166 города Тюмени	Апрель 2023г.	Рабочая группа	Пакет документов
7	Анализ действующей ООП ДО, АООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель 2023г.	Рабочая группа	Справка
8	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений (40%-Региональный компонент, Приоритетные направления ДОО), корректировка парциальных программ дошкольного образования	Апрель-июнь 2023г.	Рабочая группа	Пакет документов

9	Отбор методов педагогической работы (формы, способы, методы и средства реализации ФОП ДО, ФАОП ДО в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов)	Апрель-июнь 2023г.	Рабочая группа	Пакет документов
10	Разработка Календарного плана воспитательной работы ОП ДО, АОП ДО	Май 2023г.	Рабочая группа	Календарный план
11	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО и АОП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель-май 2023г.	Рабочая группа	Анкетирование, опросные листы
12	Подготовка проекта ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с № 166 города Тюмени в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Июнь 2023г.	Рабочая группа	Проект ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с № 166 города Тюмени
13	Утверждение ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с № 166 города Тюмени	Июнь 2023г.	Рабочая группа	Приказ
Методическое сопровождение				
14	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель-август 2023г.	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
15	Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель-август 2023г.	Старшие воспитатели, методист	Рекомендации, методические материалы
Информационное обеспечение				
16	Обеспечение скоростного Доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Апрель 2023г.	Заведующий хозяйством	Договор
17	Инвентаризация технических средств обучения	Май 2023г.	Заведующий хозяйством	Акты
18	Создание методического банка форм, способов, методов и средств реализации ФОП ДО, ФАОП ДО «Методы педагогической работы»	Май 2023г.	Рабочая группа	Чек -лист
19	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников	Август 2023г.	Старший воспитатель	План

